

## PHASE 1 : PREPARATION

<b>Zone/Ligne :</b>	
<b>Sélection, Visite, Chiffres clés, Objectifs</b>	<b>Composition de l'équipe Organisation de l'atelier</b>

## PHASE 2 : INTENSIF

<b>Identifier</b>	<b>Réaliser</b>	<b>Vérifier</b>	<b>Définir</b>	<b>Clôturer</b>
Gaspillages et pertes	Améliora- tions	Résultats quantifiables	Standards Règles	Présentation au Management
Sources d'erreur				

## PHASE 3 : SUIVI

<b>Plan d'action, Performance</b>	<b>Corrections</b>	<b>Validation</b>
---------------------------------------	--------------------	-------------------

**CHANTIER LEAN**  
**LEAN KEY**